Hynetwork bouwt,
bouw jij mee?

-

Peter Bosma & Herjan Immink

11-03-2026 | Cluster 6 event
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Deeltracés waterstofnetwerk

De tracés zijn weergegeven in een vaste of gestippelde lijn. Op deze manier is te zien waar
de tracés lopen en aansluiten op een ander tracé. Deze lijnen hebben veder geen betekenis.
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Noord-Nederland

Noordzeekanaalgebied
Rotterdam
Zuidvsest-Nederland
Scheemda-Oude Statenzijl

Spaarndam-Mijnsheerenland

Rotterdam-Boxtel
Ravenstein-Schinnen
Ommen-Ravenstein-Boxtel
Ommen-Winterswijk
Angerlo-Zevenaar
Den Helder-Beverwijk

IJsselmeerroute
Schoonebeek-Vlieghuis
Sanderbout-'s Gravenvoeren
Maasvlakte-De Hoek

Mijnsheerenland-Rhoon-Pernis
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* We verwachten deze planning met 50% zekerheid te kunnen behalen
* We verwachten deze planning met 90% zekerheid te kunnen behalen
Hier is een P10 gegeven omdat hierover afspraken zijn gemaakt met de overheid

Planningsdata per trace

Tracé P50 P90
1. Noord-Nederland 2029 Q2 2030 Q1
2. Noordzeekanaalgebied 2030 Q1 2030 Q4
4. Zuidwest Nederland 2029 Q4 2030 Q3
5. Scheemda-Oude Statenzijl 2029 Q4 2030 Q3
We hebben het Waterstofnetwerk Nederland . .
\_14. Schoonebeek-Vlieghuis 2029 Q2 2030Q1 )

opgedeeld in verschillende tracés (routes)

De tabel toont de bandbreedte van de

geplande oplevering van tracés Tracé P50 P90
6. Spaarndam-Mijnsheerenland 2031 Q4 2032 Q4
7. Rotterdam-Boxtel 2031** 2032
8. Limburg 2032Q2 2033 Q2
S. Ommen-Ravenstein-Boxtel 2031 Q2 2032 Q2
11. Angerlo-Zevenaar 2031 Q2 2032 Q2
\_17. Mijnsheerenland-Rhoon-Pernis 2031 Q4 2032Q4 )
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Fase 1: Rotterdam (2026)

Tracé

P50*

P9O**

L3. Rotterdam

2026 Q1

2026 Q3

Fase 2: Industrieclusters aan de kust (in of voor 2030)

Fase 3: Verbinden (2031 - 2033)

Fase 4: Versterken (jaartal nader te bepalen, maar na 2033)

Tracé

10. Ommen-Winterswijk

12. Den Helder-Beverwijk

13. lJsselmeerroute

15. Sanderbout-'s Gravenvoeren

\_16. Maasvlakte-De Hoek

19 november 2024 - 1.0
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Valve Agreement

Valve Investment Agreement

.
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Valve Stu n:h,r Agreement

Hoe wordt u klant?

Valve party
CSA 1A -

—2 Tl
27T

Connected party (
J .
Invest ment Agreement ] [ Connection Ag reernent]

[Cennectlen Study Agreement

NDA
N ' EOI
—_
[Nen-diﬁclesure egreement] [ Expression of Interest ]
TA
Shipper

[Transpert Agree ment]
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https://www.hynetwork.nl/klant-worden/toon-uw-interesse
https://www.hynetwork.nl/klant-worden/toon-uw-interesse
https://www.hynetwork.nl/klant-worden/toon-uw-interesse
https://www.hynetwork.nl/klant-worden/toon-uw-interesse
https://www.hynetwork.nl/klant-worden/toon-uw-interesse
https://www.hynetwork.nl/klant-worden/toon-uw-interesse
https://www.hynetwork.nl/klant-worden/toon-uw-interesse
https://www.hynetwork.nl/zakelijk/contracten

CSA vs. VSA: Voornaamste overeenkomsten en verschillen

CSA: Connection Study Agreement:

Studie/ontwerp met als einddoel een
aansluitleiding voor een individuele toekomstig

aangeslotene inclusief waterstof ontvangst
station op locatie

Klantgarantie per CSA: €150K
Eén contractpartij: Een toekomstig aangeslotene

Ontwikkeling o.b.v. locatie entiteit en opgegeven
capaciteit

Mogelijkheid om eerst alleen een T-stuk te
realiseren blijft bestaan

dochteronderneming van Gasunie

VSA: Valve Study Agreement:

Studie/ontwerp met als einddoel een T-Stuk t.b.v.
ontsluiting van een achterliggende gebied met
potentiele aangeslotenen

Klantgarantie per VSA: €150K
Eén contractpartij: Kan ook een derde partij zijn

Ontwikkeling o0.b.v. gewenste locatie en
(opgetelde) capaciteit T-Stuk

Exacte locatie en dimensionering in de studie
nader te bepalen

hynetwork



Meer weten?

Peter Bosma
Business Developer - Hynetwork
p.g.s.bosma@gasunie.nl

Herjan Immink
Business Developer - Hynetwork
h.a.j.immink@gasunie.nl
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Network, network expansion & client connection

’ Network

Network expansion

Hydrogen producer =
Connected Party

Hydrogen offtaker =
Connected Party




Preferably not like this... @ ...but like this
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VCIient connection

( Network expansion )
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Hynetwork

Hynetwork is verantwoordelijk
voor de ontwikkeling, aanleg
en beheer van het
Waterstofnetwerk Nederland.

 Mandaat van KGG (v/h EZK)
* 1.200 km Waterstofnetwerk (o m—
o Hergebruik leidingen

o Initieel 30 — 50 bar druk

hynetwork

dochteronderneming van Gasunie h y n'Et\NO r|<



Fase 1: Rotterdam (2026)
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Fase 2: Industrieclusters aan de kust (in of voor 2030)
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Fase 4: Versterken (jaartal nader te bepalen, maar na 2033)
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Fase 3: Verbinden (2031 - 2033)

A )
‘ [ Zuidwending J

‘._
/

~\

D
Noordzeekanaalgebiedj

5
o

.t
.,
v

i
i

Rotterdam

i,

—— Hydrogen network Netherlands
--------- Possible network expansion R TR
& Industry [Ruhrgebied]
% Import P
i
Hydrogen storage (salt-caverns) :, :
. ; "N

Border crossing b

@ ﬁ icinuveiyal iy ‘\“\ ey ": :'




	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5: Planningsdata per tracé
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8: CSA vs. VSA: Voornaamste overeenkomsten en verschillen
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12: Hynetwork
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16

